Dopad	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita trvalo udržateľný rozvoj							
Výsledok	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita marginalizované rómske komunity							
Výsledok	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Horizontálna priorita rovnosť príležitostí							
Výsledok	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
Dopad	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-
	-	-	-	-	-	-	-

5. Aktivity a prispevok aktivit k výsledkom Projektu

Názov aktivity		Väzba na merateľný ukazovateľ výsledku (názov merateľného ukazovateľa výsledku)	Merná jednotka	Počet jednotiek
Hlavné aktivity (číslo / názov)				
1	Modernizácia VO	Počet vymenených svietidiel	počet	103,00

6. Časový rámec realizácie aktivít Projektu

Názov aktivity	Začiatok realizácie aktivity (MM/RRRR)	Ukončenie realizácie aktivity (MM/RRRR)
Hlavné aktivity (max. 100 znakov pre každú aktivitu)		
Modernizácia VO	07/2015	12/2015
Podporné aktivity		
Riadenie projektu	07/2015	12/2015
Publicita a informovanosť	07/2015	12/2015

7. Rozpočet projektu

Skupina výdavkov	Oprávnené výdavky (v EUR)	Neoprávnené výdavky (v EUR)	Celkové výdavky projektu (v EUR)	Názov aktivity
717002 Rekonštrukcia a modernizácia stavieb	115 064,00	6 056,00	121 120,00	Modernizácia VO
CELKOVO	115 064,00	6 056,00	121 120,00	-

8. Rozpočet realizácie jednotlivých aktivít

Aktivita		Oprávnené výdavky	Neoprávnené výdavky	Výdavky celkovo
Hlavné aktivity (Číslo / názov)				
1	Modernizácia VO	115 064,00	6 056,00	121 120,00
Podporné aktivity				
Riadenie projektu		0,00	0,00	0,00
Publicita a informovanosť		0,00	0,00	0,00
CELKOVO			6 056,00	121 120,00