

DODATOK Č. 2

k Zmluve o dielo a jej Dodatku č. 1 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na vyhotovenie stavebných prác na akciu

„Výstavba a technologické vybavenie zberného dvora komunálneho odpadu v obci Granč-Petrovce“,

ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, t.j. objednávateľom, Obcou Granč-Petrovce, zastúpeným Mgr. Petrom Pitoňákom (starosta obce) a zhotoviteľom, MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., zastúpeným Martinom Kelemenom (konateľ)

(ďalej len „Dodatok č. 2“).

Objednávateľ, Obec Granč-Petrovce, zastúpený Mgr. Petrom Pitoňákom (starosta obce) a zhotoviteľ, MAKE TECHNOLOGY, s.r.o., zastúpený Martinom Kelemenom (konateľ) (ďalej len „zmluvné strany“), sa z dôvodu zmeny výšky pridelenej dotácie z Environmentálneho fondu na rok 2013 oproti pôvodne žiadanej dotácii na rok 2013 sa v zmysle rokovania dohodli takto:

Článok I

V Zmluve o dielo a v jej Dodatku č. 1 uzatvorenej podľa Obchodného zákonníka § 536 a následne v znení neskorších zmien a doplnkov na vyhotovenie stavebných prác na akciu „Výstavba a technologické vybavenie zberného dvora komunálneho odpadu v obci Granč-Petrovce“, ktorá bola podpísaná zmluvnými stranami, (ďalej len „Zmluva o dielo“) sa vykonajú tieto zmeny:

Bod 2.4 Článku 2. VÝCHODISKOVÉ PODKLADY bude v nasledujúcom znení:

Termín začatia realizácie diela: 07/2013

Bod 4.1 Článku 4. ČAS PLNENIA bude v nasledujúcom znení:

Termín začatia prác je: 07/2013, ukončenie prác: neurčito - podľa výšky poskytnutej dotácie a finančných možností objednávateľa, ktoré sa spresnia Dodatkom k tejto Zmluve o dielo.

Článok II

Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo zostávajú nezmenené v platnosti.

Článok III

Tento Dodatok č. 2 nadobudne platnosť a účinnosť dňom podpisu zmluvnými stranami.

Granč - Petrovce, dňa 28.06.2013

Bratislava, dňa 28.06.2013

.....
objednávateľ
Mgr. Peter Pitoňák, starosta

.....
zhotoviteľ
Martin Kelemen, konateľ